Утверждено приказом 
Управления образования
администрации Большесосновского
 муниципального района
от 15.08.2017 года № 134



План работы
Муниципального опорного центра
Дополнительного образования

	№
п/п
	Наименование мероприятия
	сроки
	ответственный

	1
	Создание муниципального опорного центра дополнительного образования (далее МОЦ)
	Август 2017
	Управление образования

	2.
	Подготовить и принять нормативные акты по введению персонифицированного финансирования
	Август –сентябрь2017
	Уп
Управление образования

	3.
	Создать реестр поставщиков  услуг дополнительного образования
	Август 2017
	
Управление образования

	4.
	Работа на портале «Навигатор»:
1. Организовать учет детей, получающих услуги дополнительного образования, в т.ч. по сертификату
	Август 2017- июнь 2018
	



Управление образования

	5.
	Провести информационную кампанию
	Август-ноябрь 2017
	
Управление образования



